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Development Investment as an Example of 





The current economic situation imposes remodeling of the approach towards 
managing their organizations into property development firms, which have adopted a 
strategy of long-term operation on the market. The success of the industry has imposed 
the interdisciplinarity of management methods and changes in the approach towards 
human capital. In the scientific space, the industry, despite its great importance for the 
economy, is not a subject of study. The aims of firms are pursued, above all, through the 
conduct of construction sites. Each construction site is a distinct project and in the case of 
multiple projects, which is the rule in large firms, we may speak of the management of a 
project portfolio. In the article fragments of the results of pilot studies have been 
presented, the aim of which was to analyze the management processes taking place while 
conducting property development investments, with the particular consideration of 
human capital management. The article is to represent a contribution to the scientific 
study of the property development industry. It has been showcased that the contemporary 
management of a property development enterprise is an example of a projects-oriented 
organization.   
Keywords: project-oriented organization, human capital management, flexible forms of 
employment and payment, property development process  
Inwestycja deweloperska jako przykład 
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Bieżąca sytuacja gospodarcza wymusza na firmach deweloperskich, które przyjęły strate-
gię długookresowego funkcjonowania na rynku, konieczność przemodelowania podejścia 
do zarządzania swoimi organizacjami. Sukces branży wymusił na zarządach interdyscy-
plinarność metod zarządzania i zmiany w podejściu do kapitału ludzkiego. W przestrzeni 
naukowej branża, pomimo że ma duże znaczenie dla gospodarki, nie jest przedmiotem 
szerokich badań. Cele firm są przede wszystkim realizowane poprzez prowadzenie budów. 
Każda budowa to osobny projekt, a w przypadku kilku projektów, co jest regułą w dużych 
firmach, można mówić o zarządzaniu portfelem projektów. W artykule zaprezentowano 
fragmenty wyników badań pilotażowych, których celem było przeanalizowanie procesów 
zarządczych zachodzących w  trakcie prowadzenia inwestycji deweloperskich, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zarządzania kapitałem ludzkim. Artykuł stanowi przyczynek 
do naukowego badania branży deweloperskiej. Wykazano, że współczesne zarządzanie 
przedsiębiorstwem deweloperskim jest działaniem typowym dla organizacji zorientowa-
nej na projekty z charakterystycznymi dla branży, niepowtarzalnymi cechami.
Słowa kluczowe: organizacja projektowa, zarządzanie kapitałem ludzkim, elastyczne formy zatrud-
niania i wynagradzania, proces deweloperski
Wprowadzenie
Rok 2017 był rekordowy dla branży deweloperskiej, oddano do użytku ponad 
178 000 mieszkań, czyli 9% więcej niż w 2016 r., wydano pozwolenia na budowę 
250 000 mieszkań, tj. o 18% więcej niż w 2016 r. Sprzedaż wzrosła o 15%, a – co 
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ciekawe – z powodu obniżenia atrakcyjności lokat bankowych aż 40% mieszkań 
sprzedawanych było za gotówkę (REAS, 2018). Przewiduje się, że w najbliższych 
latach może nastąpić pogorszenie sytuacji na rynku deweloperskim lub spowolnie-
nie jego wzrostu z wielu powodów, co jest potwierdzane przez wyniki sprzedaży 
(tabela 1). Widoczny trend, który występuje na rynku od III kwartału 2018 r., jest 
niepokojący dla deweloperów.
Tabela 1.  Porównawcze zestawienie sprzedaży mieszkań w Polsce w III i IV kwartale 














Sprzedaż 14,2 tys. 16,5 tys. –11% 15,7% –13,00%
Wprowadzone 
do sprzedaży 15,5 tys. 19,3 tys. –11,7% 24,8% 15,7%
Źródło: opracowanie własne na podstawie: REAS (2018).
Zakończenie w 2018 r. programu „Mieszkanie dla młodych”, prognozowany 
wzrost stóp procentowych, wzrost cen gruntów związany z ograniczonym dostępem 
do nowych lokalizacji, brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
nowe uregulowania prawne, zapowiedź wprowadzenia kodeksu urbanistycznego, 
program „Mieszkanie+”1 – to niektóre z powodów prognozowanego spadku. Inne 
to czynniki bezpośrednie, wynikające z działalności przedsiębiorstw deweloper-
skich. Wzrost popytu i podaży na rynku mieszkaniowym spowodował zwiększe-
nie zapotrzebowania na pracowników. Zasoby ludzkie to składnik wartości przed-
siębiorstwa, który nie jest nieograniczony, i jego pogłębiający się deficyt wpłynął 
na znaczący wzrost kosztu pozyskania kapitału ludzkiego (KL).
Według danych statystycznych, w 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w przedsiębiorstwach w okresie styczeń–wrzesień wzrosło o 7,2% w stosunku do 
roku poprzedniego, największy wzrost zanotowano m.in. w budownictwie (8,8%) 
(GUS, 2018). Nawet zasilenie rynku pracy milionem pracowników z Ukrainy nie 
zatrzymało tendencji wzrostowej wynagrodzeń. Przedsiębiorstwa deweloperskie, 
oprócz szukania rozwiązań dotyczących niwelowania skutków zmian w otoczeniu 
zewnętrznym, będą zmuszone do weryfikacji stosowanych strategii funkcjonowa-
nia, metod i technik zarządzania.
1 Program „Mieszkanie+” to rządowy program budowy mieszkań na gruntach będących własno-
ścią Skarbu Państwa lub samorządów, rzadziej prywatnych przedsiębiorstw. Program zakłada budowę 
przez agendy rządowe tanich mieszkań na wynajem. Przeznaczony jest dla małżeństw mających niskie 
dochody, ale zbyt wysokie, aby otrzymać przydział mieszkania komunalnego.
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Inwestycja deweloperska – działanie zorientowane 
na realizację projektu
Projektem określa się „działanie złożone, wielopoziomowe, przeprowadzone 
zgodnie z planem, które ze względu na skomplikowanie bywa sporządzane przy 
pomocy specjalnych metod” (Kotarbiński, 1970, s. 193). Czy więc prowadzenie 
inwestycji deweloperskiej jest projektem? Proces realizacji inwestycji został zobra-
zowany na rysunku 1.














































Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych z członkami zarządów firm deweloperskich.
Zgodnie z powyższą definicją, mamy więc do czynienia z potrzebą zapewnie-
nia określonych zasobów ludzkich stających się KL, a posiadających określoną wie-
dzę, zdolności, umiejętności i narzędzia mające zapewnić zrealizowanie określo-
nego w czasie celu. W literaturze przedmiotu spotyka się wiele definicji projektu. 
K. Piwowar-Sulej pokusiła się o zebranie 18. Należy się z nią zgodzić, że projektem 
jest organizacja powołana na określony czas w celu stworzenia unikatowych i wcze-
śniej zdefiniowanych wyników lub rezultatów w ustalonym czasie przy wykorzy-
staniu uprzednio określonych zasobów (Piwowar-Sulej, 2016, s. 52).
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Czy wszystkie powyżej wskazane elementy występują w procesie inwestycji 
deweloperskiej? Każdy projekt inicjowany jest przez zarząd organizacji. W literatu-
rze określa się to ciało mianem sponsora (Skalik, 2009, s. 49), czyli organu inicju-
jącego działanie, zapewniającego finansowanie i wybór kierownika projektu. Ten 
sam czynnik występuje w branży deweloperskiej. Badanie branży należało więc 
zacząć od liderów. W czerwcu 2018 r. Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD, 
największa branżowa organizacja deweloperów w Polsce) oraz Szkoła Główna Han-
dlowa w Warszawie przeprowadziły badanie typu focus2. Dyskusja odbyła się w sie-
dzibie PZFD w Warszawie. Uczestnikami byli członkowie zarządów (eksperci) ośmiu 
firm deweloperskich. Jak wykazano powyżej, realizacja inwestycji deweloperskiej 
to typowe działanie projektowe. Nie istnieje szansa na indywidualne osiągnięcie 
celu. Aby projekt deweloperski miał szansę na urzeczywistnienie, należy stworzyć 
organizację wraz z podziałem kompetencyjno-zadaniowym i tutaj kluczową rolę 
odgrywa lider. Długi czas realizacji inwestycji wymusza elastyczne podejście do 
rozwiązywania problemów, kreatywność i podejmowanie niestandardowych decy-
zji. Kolejną cechą wskazaną przez ekspertów jest wielokryterialna decyzyjność. 
Decyzje zarządu i powołanego kierownika zespołu mają często nieodwracalne 
i kosztowne konsekwencje, włącznie z tymi dotyczącymi życia ludzkiego. Bardzo 
zróżnicowany kształt zespołu, który jest złożony zarówno z własnych pracowni-
ków, jak i z pracowników firm podwykonawczych, to kolejny element specyficzny 
dla branży. Zakres oddziaływania lidera w branży deweloperskiej jest zatem bar-
dzo szeroki. Zatrudniani pracownicy ze względu na unikatowe umiejętności sta-
nowią KL, gdyż wysokie standardy techniczne, uwarunkowania prawne i oczeki-
wania klientów powodują, że liderzy i uczestnicy projektu spotykają się z coraz 
wyższymi wymaganiami.
Zgłębienie tego zagadnienia może pomóc przedstawicielom branży w zrozumie-
niu różnicy, że „przywództwo jest niezbędne do tworzenia zmian, a zarządzanie 
jest niezbędne do systematycznego uzyskiwania wyników” (Griffin, 2018). Efek-
tem może być zmiana zarządzania KL oraz przezwyciężenie przez deweloperów 
nadchodzącego zmniejszenia się popytu.
Mając zdefiniowany proces oraz liderów, należało poszukać odpowiedzi na pyta-
nie o metody prowadzenia inwestycji i zarządzanie KL w firmach deweloperskich. 
Na przełomie lipca i sierpnia 2018 r. przeprowadzono badania ankietowe, studium 
przypadku, wywiad bezpośredni oraz analizę źródeł pierwotnych (tj. dokumentacji 
finansowej reprezentatywnego przedsiębiorstwa deweloperskiego). Badaniem objęto 
2 Focus Group Interview to metoda badań jakościowych. Bierze w nich udział wybrana nielosowo 
grupa dyskusyjna składająca się z  kilku rozmówców, prowadzona przez moderatora, który pozyskuje 
wiedzę na podstawie zogniskowanych pytań.
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96 kierowników budów i 24 członków zarządu 18 firm deweloperskich notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zaklasyfikowanych do subin-
deksu WIG „deweloperzy”3 lub firm zatrudniających minimum 50 osób. Nawiązano 
kontakt z menedżerami firm deweloperskich i zebrano informacje metodą CAWI 
(Computer Assisted Web Interview)4.
Na podstawie wyników badania można wyróżnić trzy modele realizacji inwe-
stycji: samodzielna budowa, model pakietowania i generalne wykonawstwo (GW)5. 
Charakterystykę każdego z nich omówiono poniżej. Ten etap badania wykazał, że 
59% firm prowadzi inwestycje poprzez usługi GW, samodzielna budowa stanowi 
niewielki odsetek (2%), drugim najczęściej wybieranym sposobem realizacji inwe-
stycji jest zaś pakietowanie6 (39%) (rysunek 2).








Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.
Deweloperzy, zlecając innym przedsiębiorstwom prace wymagające posiadania 
dużej liczby pracowników budowlanych, mogą zminimalizować liczbę pracowników 
zatrudnionych u siebie i poszukiwać specyficznych kompetencji. Firmy pracujące 
w systemie GW zatrudniają w zakresie realizacyjnym tylko menedżera projektów 
(MP)7. Zgodnie z wnioskami z przeprowadzonego badania, MP w 50% nadzoruje 
więcej niż jedną budowę. Taka sytuacja nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ 
3 Indeks spółek giełdowych z sektora deweloperskiego notowanych na GPW w Warszawie. Indeks 
wyszczególniony od 15 czerwca 2007 r.
4 Ilościowa metoda badań techniką ankietyzacji internetowej. Kwestionariusze elektroniczne 
są dostępne za pośrednictwem stron internetowych. System dokonuje zebrania danych i generuje  wyniki.
5 Generalne wykonawstwo – firma deweloperska zatrudnia firmę zewnętrzną, która na podsta-
wie projektu wykonawczego i po podpisaniu umowy ryczałtowego wynagrodzenia realizuje całościowo 
wszelkie prace budowlane aż do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
6 Pakietowanie – firma deweloperska podpisuje umowy z firmami wykonawczymi realizującymi 
określone zakresy prac składające się na całą inwestycję. W tym wypadku deweloper pełni funkcję koor-
dynatora inwestycji i staje się sam dla siebie generalnym wykonawcą.
7 Manager projektów – osoba nadzorująca generalnego wykonawcę z ramienia inwestora.
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inwestycja deweloperska to bardzo skomplikowany proces decyzyjny, wymagający 
odpowiedzialności nadzorującego. Należy zauważyć, że w firmach prowadzących 
inwestycje w trybie pakietowania kierownicy budów (43%) prowadzą jedną budowę. 
I ten trend wydaje się jak najbardziej właściwy (rysunek 3).
Rysunek 3. Liczba prowadzonych inwestycji przez jednego kierownika budowy
do 1
43%
od 1 do 2
50%




Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.
Niezależnie od wybranego modelu prowadzenia inwestycji, aby utrzymać KL 
na wysokim poziomie, konieczne jest motywowanie pracowników. Przeprowadzone 
badanie wykazało stosowanie dwóch podstawowych metod motywacji: dodatko-
wego wynagrodzenia i szkoleń.
W 76% pracownicy firm deweloperskich są wynagradzani dodatkowo za ter-
minowość realizacji, a aż 24% pracowników nie otrzymuje dodatkowej motywacji 
finansowej. Drugą metodą motywacji są szkolenia dla pracowników: 78% pracodaw-
ców przyjęło dobrą strategię i szkoli swoich pracowników, a 22% nie daje im możli-
wości podnoszenia kwalifikacji. Należy sądzić, że brak szkoleń znajduje odzwiercie-
dlenie w jakości wykonywanej pracy. Ciekawym pogłębieniem tego aspektu byłoby 
uzyskanie wiedzy o potencjalnej analogii pomiędzy brakiem szkoleń a liczbą uste-
rek zgłaszanych przez klientów. Należy przypuszczać, że brak szkoleń w dłuższej 
perspektywie czasu, szczególnie w obliczu deficytu siły roboczej, zacznie zanikać, 
jako zjawisko negatywne.
Każda inwestycja deweloperska charakteryzuje się typowymi dla projektu 
cechami: a) celowością (każdy projekt jest tworzony w związku z konkretnym zada-
niem do wykonania); b) unikalnością (nie ma dwóch identycznych budów, nawet 
jeżeli zadania są podobne); c) złożonością (angażuje się KL z różnych zawodów 
i specjalności oraz z różnych działów, firm, miejsc); d) wyznaczonymi granicami 
(limit czasu, zasobów, budżetu i oczekiwań); e) autonomią (projekt jest zawsze 
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nowym, niestandardowym/nierutynowym zestawem działań w przedsiębiorstwie); 
f) wysokim poziomem ryzyka i trudności realizacji (Czainska, 2007, s. 296). W każ-
dej z przywołanych prób określenia procesu inwestycji deweloperskiej kluczowym 
czynnikiem jest KL. Umiejętnością menedżerów w kontekście uzyskania efektyw-
nej i dochodowej inwestycji jest właściwe zaplanowanie form współpracy i wyna-
gradzania pracowników, czyli elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim (EZKL).
Już na etapie planowania inwestycji zakłada się czasowość wykorzystania 
poszczególnych zasobów, w tym zasobów ludzkich (ZL). Menedżerowie projektu, 
korzystając z profesjonalnych narzędzi informatycznych wspomagających planowa-
nie (takich jak np. program MS Project), ustalają zapotrzebowanie na ZL, a zatem 
szacują: ilu, na jakim etapie realizacji projektu, przez jaki czas oraz jakich pracowni-
ków (ze względu na kompetencje) będą potrzebować. Nie zakłada się zatem zatrud-
niania wszystkich niezbędnych pracowników na cały okres realizacji inwestycji.
Specyfika inwestycji deweloperskiej to ok. 2–4 lata prowadzenia budowy. W trak-
cie i po jej zakończeniu pracownicy migrują, pracują w godzinach nadliczbowych 
(wymuszonych tempem prac i warunkami atmosferycznymi). Uwagę należy więc 
szczególnie zwrócić na wynagradzanie jako istotne narzędzie zarządzania kapita-
łem ludzkim (ZKL) w firmach deweloperskich, gdyż jest ono dopasowywane ela-
stycznie do stopnia zaangażowania pracownika.
Zasoby ludzkie są traktowane jako aktywa, a nie tylko źródło kosztów. Tym 
samym sformułowanie strategii wynagrodzeń ma wskazać takie rozwiązania, 
które będą służyć realizacji pożądanych wartości oraz wspierać osiąganie ustalo-
nych dążeń (Juchnowicz, Kinowska, 2017). Ponadto strategia ma godzić interesy 
wszystkich interesariuszy organizacji, tj. zarówno pracowników, udziałowców, jak 
i właścicieli (Armstrong, 2010).
Włączenie do strategii ZKL przez firmy deweloperskie elastycznych form 
zatrudnienia nie wynika obecnie tylko ze względów kosztowych, lecz jest znakiem 
czasu. Dobra koniunktura na rynku mieszkaniowym wpłynęła na sukces dewe-
loperów i przewrotnie spowodowała ich problemy z KL (większa liczba inwestycji 
wpływa na deficyt pracowników). Branża – pomimo że dojrzała technologicznie 
– jest w wielu przypadkach opóźniona co do form zatrudniania KL i zarządzania 
nim. Zarządy firm deweloperskich zaczęły dostrzegać konieczność zmiany swojego 
podejścia do zarządzania pracownikami. Nowe podejście i refleksje na ten temat 
zostaną wymuszone przez rynek i pracowników.
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Zarządzanie projektem w przedsiębiorstwie deweloperskim 
– studium przypadku
Aby dopełnić wiedzę, należało uzyskane wyniki badań i wnioski z przeglądu 
literatury przedmiotu uzupełnić o analizę przypadku. Warunkiem celowego wyboru 
było spełnienie następujących kryteriów: zatrudnienie ponad 50 osób, rozpozna-
walność na rynku oraz prowadzenie działalności w Polsce. Przeanalizowano proces 
podejmowania decyzji oraz podejście do zarządzania pracownikami.
Tabela 2.  Porównanie kosztów pracowniczych dla firmy deweloperskiej w trzech 
modelach realizacji inwestycji budowlanej












łącznie 7 711 000 PLN 1 764 000 PLN 432 000 PLN
8
koszt całkowity 












łącznie 1 416 000 PLN 630 000 PLN 480 000 PLN
koszt całkowity 












łącznie 5 365 000 PLN 1 984 150 PLN 528 000 PLN
koszt całkowity 





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od Firmy (ofert przetargowych, bilansu rocznego 
i budżetów).
8 Koszt wynagrodzenia MP przez cały okres realizacji inwestycji i 4 miesiące po uzyskaniu pozwo-
lenia na użytkowanie (przeznaczone na rozliczenie inwestycji). 
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Wybrana firma (Firma) prowadzi inwestycje w 10 miastach Polski, posiada 100% 
kapitału polskiego i istnieje na rynku ponad 10 lat. Ze względu na prezentowane 
dane finansowe postanowiono utajnić jej nazwę.
W pierwszych latach swojego funkcjonowania Firma realizowała inwestycje 
w każdym z opisanych powyżej modeli. Głównym czynnikiem decydującym przy 
wyborze danego modelu jest poziom kosztów realizacji. W tabeli 2 przedstawiono 
koszty realizacji inwestycji deweloperskich związane z KL. Prezentowane dane 
zostały zebrane na podstawie faktycznie ogłoszonych przetargów, wykonanych 
analiz i podjętych przez Firmę decyzji.
Dane te stanowiły punkt wyjścia do rozważań nad kierunkiem przyjętego przez 
Firmę rozwiązania. Koszty są istotne przy podejmowaniu decyzji, jednak w przy-
padku każdej działalności gospodarczej należy rozważyć kwestie organizacji firmy 
i celu jej działania lub celu właścicielskiego. Porównanie zalet i wad modeli zapre-
zentowano w tabeli 3.
Najwięcej wad zarówno pod względem kosztów, jak i organizacji ma model tra-
dycyjny. Wybór pomiędzy systemem pośrednim a budowaniem w modelu GW zależy 
od misji i celu firmy. Jeżeli celem jest nieposiadanie kadry, czyli minimalizacja wiel-
kości organizacji, optymalny jest wybór GW. Jeżeli jednak celem jest dłuższy cykl 
życia firmy, kontrola jakości na każdym etapie, minimalizowanie kosztów przy 
jednoczesnym unikaniu zasadzek bankructwa nierzetelnej firmy w systemie GW, 
to lepszy jest model pośredni. Uzyskuje się w ten sposób pełną kontrolę nad termi-
nami, kosztami i jakością budowy. Wpływa to również na tworzenie mocnej orga-
nizacji i głęboką profesjonalizację kadry zarządzającej dewelopera. Na podstawie 
dokonanych analiz można stwierdzić, że Firma stosuje model pośredni w oparciu 
o opracowaną strategię w zakresie wynagradzania, szkolenia i zapewnienia jako-
ści wykonywanych prac.
Zgodnie z przywołaną powyżej definicją projektu, w Firmie każda inwesty-
cja traktowana jest jako osobny proces inwestycyjny. W strukturze organizacyjnej 
budowa stanowi formę „działu” firmy, a nie osobną spółkę celową. Zarząd Firmy 
dokonuje lokacji zasobów ludzkich oraz nakreśla cel i termin realizacji inwestycji. 
Firma wykorzystuje jako jeden z elementów motywacyjnych system wynagradzania 
wzorowany na systemie premiowym opracowanym przez H. Gantta (wynagrodze-
nie podstawowe jako pewnik otrzymywany przez pracownika, natomiast premia 
uzależniona od tempa wykonania prac i uzyskania rezultatu w zakładanym przez 
przełożonego czasie). Wprowadzenie takiego systemu wynagradzania zwiększyło 
wydajność, utrzymało tempo prac, wyeliminowało przestoje oraz doprowadziło do 
kończenia inwestycji szybciej o 6 miesięcy w porównaniu z sytuacją sprzed wpro-
wadzenia tego rozwiązania.
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Tabela 3.  Zalety i wady modeli zarządzania kapitałem ludzkim 
w firmach deweloperskich
Cecha Tradycyjny model Model pośredni Generalne wykonawstwo
Zalety – pełna dyspozycyjność 
pracowników,
– pełna kontrola nad procesem 
realizacji inwestycji,
– stabilna jakość: ten sam skład 
wykonawczy przy kolejnych 
inwestycjach
– najniższe koszty 
prowadzenia 
budowy,






– odpowiedzialność za 
inwestycję po stronie GW,
– małe ryzyko zwiększenia 
kosztów inwestycji ze 
względu na zmiany rynkowe,
– dość duża pewność 
wykonania inwestycji 
w zakładanym terminie,
– stosunkowo niskie koszty 
stałe, ograniczony skład 
pracowników biurowych,
– tańsza struktura,
– brak kosztów w sytuacji 
nieprowadzenia budowy,
– łatwość likwidacji 
przedsiębiorstwa
Wady – wysokie koszty stałe,
– konieczność utrzymywania 
kadr przez cały proces 
realizacji,
– konieczność ponoszenia 
kosztów pracowniczych 
w przypadku kryzysu 
na rynku lub braku inwestycji 
w procesie realizacji,
– koszt utrzymania 
zwiększonego składu 
osobowego działu HR i działu 
finansowego,










– ryzyko podwyżki kosztów 
realizacji inwestycji ze 
względu na „dziury” 
w projekcie,
– ryzyko niezakończenia 
budowy w terminie ze 
względu na brak kontroli 
procesu,
– ryzyko niskiej jakości
Źródło: opracowanie własne.
Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykazały, że w obliczu zmieniającej się sytuacji ryn-
kowej, szczególnie w specyficznej branży deweloperskiej, konieczne staje się zmo-
dyfikowanie podejścia do ZKL. Zmiana strategii wynika nie tylko z dokonującego 
się postępu technicznego, ale także z uwarunkowań rynku, na jakim działają dewe-
loperzy. Przeprowadzona analiza modeli inwestycji pozwoliła zdefiniować zacho-
dzące procesy w przedsiębiorstwach deweloperskich. Znaczące różnice w kosztach 
Inwestycja deweloperska jako przykład zarządzania kapitałem ludzkim w systemie projektowym 159
budów w poszczególnych modelach skłoniły Firmę do wybrania przedstawionego 
w artykule schematu działania organizacji, dość typowego dla innych dewelope-
rów. Analiza przypadku, wywiady pogłębione oraz doświadczenia autora pozwalają 
stwierdzić, że procesy zachodzące w firmach deweloperskich są działaniem typo-
wym dla organizacji zorientowanej na projekty. Zindywidualizowanie podejścia 
do pracowników, system motywacyjny, szkolenia, komputerowe systemy monito-
ringu kosztów budów pozwalają na efektywne funkcjonowanie organizacji odpor-
nej – przy dobrej rentowności – na kryzys.
Przywołując kierunki i definicje z zakresu ZKL, wykazano, że firmy deweloper-
skie podlegają takim samym regułom zarządzania jak inne przedsiębiorstwa przy 
uwzględnieniu specyfiki branży. Niestety zarządy tych firm nie zadziałały proak-
tywnie i uspokojone sukcesem nie dokonywały zmian. Spowolnienie, które musi 
nadejść, wymusi zmianę w metodach zarządzania i podejściu do KL. To czynnik 
ludzki może stać się kluczowym elementem sukcesu firm deweloperskich. Autor 
niniejszego artykułu zamierza pogłębić badania i uzupełnić wykazaną lukę badaw-
czą. Wyniki badań zostaną opublikowane i będą mogły stanowić rekomendacje dla 
zarządów firm deweloperskich.
Bibliografia
Armstrong, M. (2010). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Oficyna 
a Wolters Kluwer business.
Czainska, K. (2007). Knowledge, trust, innovation – the new view on project team 
management. W: W. M. Grudzewski, I. Hejduk, S. Trzcieliński (red.), Organizations 
in Changing Environment. Current Problems, Concepts and Methods of Management. 
Madison: IEA Press, 295–302.
Elastyczne formy zatrudnienia. Informator (2013). Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy 
w Warszawie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
Griffin, R. (2018). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN.
GUS (2018). Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju – I–III kwartał 2018. War-
szawa.
Juchnowicz, M., Kinowska, H. (2017). Strategie wynagrodzeń w różnych strategiach 
biznesowych. W: A. Sopińska, P. Wachowiak (red.), Wyzwania współczesnego zarzą-
dzania strategicznego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 465–478.
Kotarbiński, T. (1970). Sprawność i błąd. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw 
Szkolnych.
Piwowar-Sulej, K. (2016). Zarządzanie ludźmi w organizacjach zorientowanych na projekty. 
Warszawa: Difin.
Grzegorz Kawecki 160
REAS (2018). Rynek mieszkaniowy w Polsce – IV kwartał 2018. http://www.reas.pl/publi-
kacje (05.02.2019).
Skalik, J. (red.) (2009). Zarządzanie projektami. Wrocław: Wydawnictwo UE.
Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszka-
nia przez młodych (Dz.U. 2013 r. poz. 1304 z późn. zm.).
Summary
Development Investment as an Example  
of Human Capital Management in the Project System
The current economic situation imposes remodeling of the approach towards manag-
ing their organizations into property development firms, which have adopted a strategy 
of long-term operation on the market. The success of the industry has imposed the inter-
disciplinarity of management methods and changes in the approach towards human cap-
ital. In the scientific space, the industry, despite its great importance for the economy, is 
not a subject of study. The aims of firms are pursued, above all, through the conduct of 
construction sites. Each construction site is a distinct project and in the case of multiple 
projects, which is the rule in large firms, we may speak of the management of a project 
portfolio. In the article fragments of the results of pilot studies have been presented, the 
aim of which was to  analyze the management processes taking place while conducting 
property development investments, with the particular consideration of human capital 
management. The article is to represent a contribution to the scientific study of the prop-
erty development industry. It has been showcased that the contemporary management 
of a property development enterprise is an example of a projects-oriented organization.
Keywords: project-oriented organization, human capital management, flexible forms of employment 
and payment, property development process
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